SEGUIMIENTO:

Semana 2 del 8 al 14 de abril

Etapas: Planificación.

Tareas:

-Realización del plan

-Realización del plan de desarrollo

-Desarrollo del diseño de alto nivel

-Desarrollo del diseño de bajo nivel

-Desarrollo plan de pruebas

Trabajo planificado:

Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Realización del plan	6					6
Realización del plan de desarrollo				6		6
Desarrollo del diseño de alto nivel	2			2		4
Desarrollo del diseño de bajo nivel	4		4	4		12
Desarrollo plan de pruebas			1	1	1	3
TOTAL	12	0	5	13	1	31

Coste planificado: 930,00€

Trabajo real:

manajo rear.							
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.
Realización del plan	3					3	-3
Realización del estándar de desarrollo				3		3	-3
Desarrollo del diseño de alto nivel	2			2		4	
Desarrollo del diseño de bajo nivel	2		4	4		10	-2
Desarrollo plan de pruebas			0	0	0	0	-3
TOTAL	7	0	4	9	0	20	-11
Desviación	-5	0	-1	-4	-1	-11	

Leyenda:

-Subestimado

-Sobrestimado

-Retraso

-Pospuesto

Coste real: 600,00€ Desviación: -330,00€ Retraso: 6 horas