SEGUIMIENTO:

Semana 3 del 15 al 21 de abril

Etapas: Planificación + Requisitos + Desarrollo.

Tareas:

-Reunión 4 (16 de abril)

-Realización del plan de configuración

-Realización del plan de calidad

-Revisión plan de pruebas y ERS

-Primera parte de implementación

En retraso: Realización plan de pruebas, Realización del plan

Trabajo planificado:

Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 4	1	1	1	1	1	5
Realización del plan de configuración		7				7
Realización del plan de calidad					3	3
Revisión plan de pruebas y ERS			0,5		0,5	1
Primera parte de implementación	5	5	2	5	3	20
Realización del plan	3					3
TOTAL	9	13	3,5	6	7,5	39

Coste planificado: 1170,00€

Trabajo real:

11 tt Sujo 1 cuit	Trabajo reali											
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.					
Reunión 4	1	1	1	1	1	5	0					
Realización del plan de configuración		7	3	2		12	+5					
Realización del plan de calidad					3	3	0					
Revisión plan de pruebas y ERS			0,5		0,5	1	0					
Primera parte de implementación	5	0	2	5	3	15	-5					
Realización del plan	4,5					4,5	+1,5					
TOTAL	10,5	8	6,5	8	7,5	40,5	+1,5					
Desviación	+1,5	-5	+3	+2	0	+1,5						

Leyenda:

-Subestimado

-Sobrestimado

-Retraso

-Pospuesto

Nota: De la tarea "Revisión plan de pruebas y ERS" solo se hizo la parte de ERS, tardando todo lo planificado para la tarea completa en ello. Se añade 1 hora de retraso para completar la otra parte de la tarea.

Coste real: 1215,00€ Desviación: +45,00€ Retraso: 9 horas