## **SEGUIMIENTO:**

Semana 1 del 1 al 7 de abril

**Nota:** no se ha desarrollado todavía el plan del ciclo completo, pero se realiza una planificación en la reunión anterior (reunión 2) para esta semana, a falta de dicho plan.

Etapas: Planificación.

## **Tareas:**

-Reunión 3 (5 de abril)

- -Identificación de productos y tareas
- -Estimaciones de tiempo y trabajo
- -Análisis y Especificación de Requisitos
- -Desglose en tareas del ciclo

-Revisión de la ERS

Trabajo planificado:

| Tarea   | Álvaro | Martin | Juan | Javier | Irvin | Total |
|---|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| Reunión 3                                     | 1      | 1      | 1    | 1      | 1     | 5     |
| Identificación de productos y tareas          | 1      |        | 1    | 1      |       | 3     |
| Estimaciones de tiempo y trabajo              | 1      | 1      | 1    | 1      | 1     | 5     |
| Análisis y<br>Especificación de<br>Requisitos |        | 2      | 2    |        |       | 4     |
| Desglose en tareas del ciclo                  |        |        | 4    |        |       | 4     |
| Revisión de la ERS                            | 1      | 1      | 1    | 1      | 1     | 5     |
| TOTAL   | 4      | 5      | 10   | 4      | 3     | 26    |

Coste planificado: 780,00€

Trabajo real:

| II abajo I cari                               |        |        |      |        |       |       |       |
|---|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|
| Tarea   | Álvaro | Martin | Juan | Javier | Irvin | Total | Desv. |
| Reunión 3                                     | 1      | 1      | 1    | 1      | 1     | 5     | 0     |
| Identificación de productos y tareas          | 1,5    |        | 1,5  | 1,5    |       | 4,5   | +1,5  |
| Estimaciones de tiempo y trabajo              | 1      | 1      | 1    | 1      | 1     | 5     | 0     |
| Análisis y<br>Especificación de<br>Requisitos |        | 2      | 2    | 2      |       | 6     | +2    |
| Desglose en tareas del ciclo                  |        |        | 1    |        |       | 1     | -3    |
| Revisión de la<br>ERS                         | 1      | 1      | 1    | 1      | 1     | 5     | 0     |
| TOTAL   | 4,5    | 5      | 7,5  | 6      | 3     | 26,5  | +0,5  |
| Desviación                                    | +0,5   |        | -2,5 | +2     |       | +0,5  |       |

Leyenda:

-Subestimado

-Sobrestimado

-Retraso

-Pospuesto

Coste real: 795,00€ Desviación: +15,00€ Retraso: 0 horas