SEGUIMIENTO:

Semana 5 del 29 de abril al 5 de mayo

Etapas: Calidad.

Tareas:

-Reunión 6 (cancelada)

- -Realización del plan de calidad (2ª mitad)
- -Revisión de los planes
- -Inspección de código y pruebas unitarias

En retraso: Realización plan de pruebas + revisión, Inspección de código y pruebas unitarias, Plan de calidad

Trabajo planificado:

Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 6	1	1	1	1	1	5
Pruebas de integración y de sistema	2	1	2	1	2	8
Revisión del producto		4	4		4	12
Pruebas unitarias, inspección de código	3			4	2	9
TOTAL	6	6	7	6	9	34

Coste planificado: 1020,00€

Nota: se han añadido horas de trabajo para realizar las pruebas de integración y de sistema al reevaluar la carga de trabajo que suponen dichas tareas.

Trabajo real:

Trabajo rear.							
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.
Reunión 6	1	1	1	1	1	0	-5
Pruebas de integración y de sistema	2	1	2	1	2	0	-8
Revisión del producto		1	1		2	4	-8
Pruebas unitarias, inspección de código	2			2	0	4	-5
TOTAL	2	1	1	2	2	8	-26
Desviación	-4	-5	-6	-4	-6	-26	

Leyenda:

-Subestimado

-Sobrestimado

-Retraso

-Pospuesto

Nota: a falta de plan de pruebas, se decide pasar el contenido de dicho plan a los informes de cada tipo de pruebas. Finalmente esta semana no se realiza inspección de código, y muchas de las tareas se cancelan a causa de no considerar el impacto de los días libres de esta semana.

Coste real: 240,00€ Desviación: -780,00€ Retraso: 34 horas