## **SEGUIMIENTO:**

Semana 4 del 22 al 28 de abril

**Etapas:** Desarrollo + Calidad.

## Tareas:

-Reunión 5 (26 de abril)

-Realización del plan de calidad (2ª mitad)

-Revisión de los planes

-Inspección de código y pruebas unitarias

-Segunda parte de implementación

En retraso: Realización plan de pruebas + revisión

Trabajo planificado:

Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 5	1	1	1	1	1	5
Realización del plan de calidad					3	3
Revisión de los planes		2	2		2	6
Inspección de código y pruebas unitarias	4	4		2	4	14
Segunda parte de implementación	2	5		2		9
TOTAL	7	12	3	5	10	37

Coste planificado: 1110,00€

Trabajo real:

11 abajo 1 can	Trabajo rear.											
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.					
Reunión 5	1	1	1	1	1	5	0					
Realización del plan de calidad					0	0	-3					
Revisión de los planes		0	2		2	4	-2					
Inspección de código y pruebas unitarias	4	1		3	1	9	-5					
Segunda parte de implementación	4	5		3		12	+3					
TOTAL	9	7	3	7	4	30	-7					
Desviación	+2	-5	0	+2	-6	-7						

Leyenda:

-Subestimado

-Sobrestimado

-Retraso

-Pospuesto

Coste real: 900,00€ Desviación: +210,00€ Retraso: 17 horas