SEGUIMIENTO:

Semanas anteriores a las 6 semanas del ciclo del 15 de febrero al 31 de marzo

Nota: no existe planificación en esta etapa, únicamente datos recogidos.

Etapas: Lanzamiento + Estrategia.

Tareas:

- -Reunión 1 (15 de febrero)
- -Reunión 2 (11 de marzo)
- -Lectura y comprensión de los requisitos del proyecto
- -Cálculo de los puntos de función
- -Revisión de los cálculos

Trabajo real:

Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 1	1	1	1	1	1	5
Reunión 2	1	1	1	1	1	5
Lectura y comprensión de los requisitos del proyecto	1	1	1	1	1	5
Cálculo de los puntos de función	1	1	1	1	1	5
Revisión de los cálculos			1,5		1,5	3
TOTAL	4	4	5,5	4	5,5	23

Coste: 690,00€