SEGUIMIENTO:

Semana 6 del 6 al 12 de mayo

Etapas: Calidad, Post-Mortem.

Tareas:

-Reunión 7 (10 de mayo)

-Análisis del producto, identificación de problemas (cancelada)

-Evaluación del equipo e informe (cancelada)

En retraso: Inspección de código, Plan de calidad (~50%), pruebas de integración, pruebas de sistema, revisión del producto.

Trabajo planificado:

ii abajo piannicado.						
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 7	1	1	1	1	1	5
Pruebas de integración y de sistema	2	1	2	1	2	8
Inspección de código	1		1	2	2	6
Plan de calidad	1		2	1	2	6
Revisión del producto	1	4		1		6
TOTAL	6	6	6	6	7	31

Coste planificado: 930,00€